

変更契約の調書

工 事 名 市道西工業団地1号線 舗装補修工事

当初

施 工 場 所 南陽市 漆山 地内

請 負 業 社 名 株式会社大建工業

工 事 種 別 舗装工事

工 事 概 要 市道西工業団地1号線 L=540.0m

1. 舗装補修工 : A=5,080.0m²

2. 付帯工 : N=1式 (人孔高さ調整)

3. 仮設工 : N=1式

契 約 金 額 18,370,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和5年6月9日

完成 令和5年8月31日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和5年8月9日

変 更 金 額 (変 更 後) 18,161,000 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和5年8月31日

変 更 理 由 1. 施工延長について

現場再調査の結果、当初施工予定であった箇所の路面状況を鑑みて、劣化状況に相違があったため、舗装面積について減工し、処理したい。

【市道西工業団地1号線】

	当初	変更
表層工	A=5,080m ²	A=4,980m ² (100m ² 減)

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。