
学校名

全体

実施・整備率 98.2

全体 宮内小

実施・整備率 89.5 沖郷小

全体

実施・整備率 100.0

全体

実施・整備率 88.2

全体

実施・整備率 88.9

全体

実施・整備率 86.4

R1以降
（未実施）

実施済 実施済
H29以降
（未実施）

実施済
H29以降
（未実施）

実施済
H29以降
（未実施）

箇　所　数 10 0 2 5 5 1 5 2

整　備　率
（％）

0.0 28.6 83.3 71.4

実　施　済 未　実　施

140 19

88.1

※１つの危険箇所に対策が複数ある場合は①の対策実施者へ計上

全　体

整　備　率 （％）

路線名

箇　所　数

159

H29以降
（未実施）

2

未実施箇所

通学路安全対策進捗状況まとめ（令和元年7月10日現在）

平成24年度

平成25年度

　　○一般県道梨郷停車場線歩道整備事業  （Ｈ24梨郷小Ｎｏ.30、山形県）

平成24～30年度　まとめ

対策案・対策実施状況

平成26年度

8

自転車横断用白線塗り直し 実施者 南陽警察署（一）国道１１３号

　　※カッコ内は（対策箇所No、対策実施者）

対策実施中の箇所（完了まで複数年を要する事業）

平成27年度

　　○国道113号南陽歩道整備事業　　　　　　（H25沖郷小No.5、国土交通省）
　　○一般県道赤湯停車場線歩道整備事業  （H27赤湯小No.2、山形県）

22
未実施箇所 梨郷小

3028市道太田線
県道梨郷宮内線

平成28年度

17

平成29年度

15

未実施箇所 赤湯小 （一）県道赤湯停車場線

Ｈ30全体
対策実施者

国土交通省 山形県 南陽市 南陽警察署

22

実施済

12

54.5

2 7 6 7

54
未実施箇所 （一）梨郷停車場線 歩道整備（梨郷道路関連、事業中）

15

15

17

実施者 山形県

19
未実施箇所 （一）国道１１３号 歩道設置の検討（南陽歩道整備事業中） 実施者 国交省

梨郷小
55

歩道の設置（県道赤湯停車場線街路整備事業） 実施者 山形県

梨郷小

9
未実施箇所 赤湯小 （一）県道赤湯停車場線 歩道の設置（県道赤湯停車場線街路整備事業） 実施者 山形県

外側線の塗り直し検討 実施者 山形県
19

未実施箇所 沖郷小
主要地方道米沢南陽白鷹線

県道梨郷赤湯停車場線
歩道の設置（主要地方道米沢南陽白鷹線） 実施者

平成30年度

山形県

未実施箇所 赤湯小 （一）県道赤湯停車場線 歩道の設置（県道赤湯停車場線街路整備事業） 実施者 山形県


